La commune de Trébry a choisi d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme afin d’or-
ganiser un aménagement et un développement soutenable de son territoire.

L’ étude commence en décembre 2009 et se terminera aux alentours de la fin de
I'année 2011.

En voici la méthodologie et la procédure :

Méthodologie de I'étude Procédure administrative

Prescription de la
délibération de I'élaboration

. Composantes du paysage - DA
Atouts et enjeux du PLU : Décembre 2009
de Trebry Premier constat .
DIAGNOSTIC o

Durée : 6 mois

Débat au sein du Conseil
Municipal sur le PADD

( 2 mois avant l'arrét du projet)

Avis de I'Etat et des
Détermination des enjeux Personnes Publiques
Associées

Détermination des besoins

Phase d’étude durée totale : 18 mois

durée: 3 mois)

(

(durée: 1 mois d’enquéte et 1 mois
pour le rapport du Commissaire
Enquéteur)

Projet d Aménagement
et de Développement Durable :
Durée: 6 mois

Modifications éventuelles

Contrdle de léegalité
Mesures de publicité
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Phase administrative durée totale 6 mois

owlSiue

Orientations d’aménagement

Réglement Annexes Rendu exécutoire : prévisio
fin 2011

Bureau d’études Commune de Trébry

7 avenue des peupliers
35513 Cesson Sévigné




